

Information från Styrelsen för Skians SFF

2021 10 09

Senaste nytt avseende renoveringen av Skianvägen och Rösselängsvägen.

PEAB har tidigare meddelat att de vill tidigarelägga ny vägbeläggning till vecka 41.

Idag vet vi inte med säkerhet om det blir vecka 41 eller senare. De senaste vi fått besked om är att man är försenade med ett arbete i Dalarna och vi har inte längre något tydligt besked om när de kommer till oss. Det innebär nog att vi inte kommer att få några problem med sophämtningen den 12/10

Det är naturligtvis mycket irriterande att en så stor leverantör inte kan lämna några tydliga besked. Det innebär att vi just nu inte vet om de kommer i vecka 41 eller skjuter på arbetet till den ursprungligt tänkta veckan 42 eller möjligen till vecka 43.

Det här gör det lite svårt för oss i styrelsen att planera.

De delar av vägnätet som enbart skall ha grus färdigställdes i fredags. Det kan behövas visst efterarbete för att lägga grus längs vissa kanter av vägbeläggningen men det får vi se när PEAB är klara med sitt arbete.

Den extra stämman gav styrelsen mandat att å föreningens vägnar uppta ett lån på upp till 1,2 MSEK. Vi har nu fått lån beviljat hos två olika banker så att vi kan jämföra villkoren.

Med vänlig hälsning

Å styrelsens vägnar

Mikael Risberg